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FÖRORD 
Jag går andra året på lantmästarprogrammet som är en två-årig högskoleutbildning vilken 
omfattar minst 80 poäng. En av de obligatoriska delarna i utbildningen är att genomföra ett 
examensarbete som ska presenteras med en skriftlig rapport och ett seminarium. 
 
Mitt examensarbete grundar sig på min fars gård som ligger utanför Löberöd, två mil söder 
om Eslöv i Skåne.  
Eftersom min familj en längre tid funderat på att bygga ett nytt stall för mjölkkorna, så tyckte 
jag att det skulle vara intressant att jämföra byggnadskostnaden för det system som vi är 
intresserade av, med andra system. Jag jämför AMS mjölkning (Automatic Milking System) 
med mjölkning i ett konventionellt stall. Då det råder osäkerhet hur stort djurantal det ska 
byggas till så jämförs dessutom två AMS system, med olika stort djurantal med varandra. 
Detta för att kunna se hur mycket man kan sänka kostnaderna per koplats vid ett större 
koantal. 
De alternativ som jämförs är ett stall med 180 kor i lösdrift och mjölkas i en dubbel 8 fiskbens 
grop, ett stall med 120 kor och med två stycken DeLaval VMS-robotar, och det sista är ett 
stall med 171 kor som mjölkas av tre stycken DeLaval robotar.   
 
Jag skulle vilja rikta ett varmt tack till de som hjälpt mig med mitt arbete 
 
Krister Sällvik                Handledare och examinator 
Jan-Inge Tuvesson          Försäljare DeLaval 
Sven Påhlstorp              Försäljare A-betong 
Jonas Jonasson                                         Försäljare Cormall 
Mats Gustavsson                                      JTI- Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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1 SAMMANFATTNING 
 
Detta examens arbete grundar sig på min fars gård som ligger utanför Löberöd, två mil söder 
om Eslöv i Skåne.  
Eftersom min familj en längre tid funderat på att bygga ett nytt stall för mjölkkorna, så tyckte 
jag att det skulle vara intressant att jämföra byggnadskostnaden för det system som vi är 
intresserade av, med andra system. Jag jämför AMS mjölkning (Automatic Milking System) 
med mjölkning i ett konventionellt stall. Då det råder osäkerhet hur stort djurantal det ska 
byggas till så jämförs dessutom två AMS system, med olika stort djurantal med varandra. 
Detta för att kunna se hur mycket man kan sänka kostnaderna per koplats vid ett större 
koantal. 
. 
De alternativ som jämförs är ett stall med 180 kor i lösdrift som mjölkas i en dubbel 8 
fiskbens grop, ett stall med 120 kor med två stycken DeLaval VMS-robotar, och det sista är 
ett stall med 171 kor som mjölkas av tre stycken DeLaval robotar.   
 
Till min hjälp för att komma fram till byggkostnaderna har jag kontaktat en försäljare på 
DeLaval och en försäljare på A-betong, som har gett mig priser på många av de kostnader 
som kommer att uppstå vid bygget. De priser som jag har fått av försäljarna är på robotarna 
respektive mjölkgropen och på själva byggnaden med väggar, tak, naturlig ventilation, spalt 
samt all övrig gjutning och betong. Samtliga kostnader är inklusive arbete.   
Övriga kostnader har jag beräknat i K-data 03 som är ett kostnadsberäknings program med 
inlagda schablon-mässiga kostnader. Av detta kom jag fram till att byggkostnaden för stallet 
med mjölkgrop kommer att hamna på 51 000 kr per koplats. Stallarna med två respektive tre 
robotar hamnade prislappen på 72 000 kr respektive 62 000 kr per koplats 
 
Eftersom jag har fått priser av försäljare som sysslar med detta på heltid så tror jag dessa 
stämmer ganska väl.  Då kostnader som beräknats i K-data är schablonmässiga, och det 
dessutom är första gången jag beräknar kostnader på ett sådant här stort bygge så ska dessa 
siffror tas med viss försiktighet. Men eftersom jag fått riktiga priser på de största kostnaderna 
så tror jag att sett över det hela så stämmer det ganska hyfsat. Dock så är det främsta syftet 
med arbetet att jämföra byggkostnaderna med varandra och inte hur mycket bygget kommer 
att kosta. 
 
Kalkylerna visar att om man bara tittar på den ekonomiska aspekten så är det svårt att 
motivera varför man ska välja AMS. Man måste räkna med andra aspekter som till exempel 
bättre arbetsmiljö, arbetstidsbesparing och sociala värderingar. Arbetsmiljö och sociala 
värderingar går inte att räkna på men däremot så har jag räknat på arbetskostnaderna i 
stallarna. Jag kom fram till att arbetskostnaden är 44 öre per liter mjölk i tre robotstallet, i två 
robotstallet 48 öre och i stallet med mjölkgrop 40 öre per liter mjölk.  
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2 SUMMARY 
 
This project is based on my fathers farm which lays outside Löberöd, twenty kilometres south 
of Eslöv  in Skåne. 
While my family for some time have thought about building a new milkingstable with 
AMS(Automatic milking system) I decided to compare the AMS with a conventional 
milkingstable. We are abit concerned about how many cows we should have in the new 
stable. Because of that I calculated with two different number of cows.  
 
I have compared three different types of milking stables: 
 
• One alternative is 180 cows milked in a double eigth hearing bone milking stable. 
• The second alternative is 128 cows milked with two DeLaval VMS-robots.  
• The third alternative is 171 cows milked with three DeLaval VMS-robots.  
 
One salesman from DeLaval and one salesman from A-betong helped me to get marketprices 
on the milkingrobots, building, ventilation and prices on all the concrete. In all the costs 
labour is included.  
 
The rest of the costs are calculated in a softwareprogram called K-data 03 which is a program 
with predicted costs. The calulations from the program showed that the price in the milkingpit 
system was 51 000 sek per cow. The stable with two milkingrobots the price per cow was 72 
000 sek and in the three-robotsystem the price per cow was 62 000 sek.  
 
While I got prices from professional salesmen in the business I am pretty sure that the prices 
are correct. The prices from K-data are predicted and it is the first time I am using this 
program, therefor these costs may be a bit high or a bit low. But the purpose with this project 
is to compare the different buildingcosts with each other and not what each building will cost.  
 
The calculations shows that if you only look at the economic part it is hard to motivate the 
volontary milking sysem. You have to count on other aspects as better workingenvironment, 
timespare and social aspects. But it is only the timespare you can count in money. The 
productionscost in the three robotsystem was 0,44 sek per litres, in the two robotsystem 0,48 
sek and in the stable with the milking pit one litres milk cost 0,40 sek. 
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3 INLEDNING 
3.1 BAKGRUND OCH AVGRÄNSNING 
Lönshults gård köptes 1967 av min farfar som tidigare haft en gård i Genarp söder om Lund. 
Farfar drev gården till 1979 då min far tog över verksamheten.  
När gården köptes fanns 60 stycken kortbås som låg längs flera tvärgående foderbord. Stallet 
byggdes snart om till att ha ett längsgående foderbord i stället. Där fanns då plats till 80 bås. 
1989 byggdes stallet om till nuvarande system med lösdrift med 86 foderliggbås och spalt. 
Mjölkning sker i mjölkgrop (dubbel 4 tandem). 
 
Utfodring sker med en elektrisk grovfodervagn där ensilage och Hp-massa blandas. 
Kraftfoder ges i 4 stycken foderautomater. Mineraler ges för hand ovanpå ensilaget. 
 
Både kvigorna och tjurkalvarna föds upp på gården. Tjurarna slaktas vid ca 20 månaders 
ålder. Tjurarna och rekryteringsdjuren går i två stycken separata stall. 
Förutom djurproduktion så bedrivs växtodling på 260 ha varav 213 ha är odlad mark. Resten 
av marken är naturliga betesmarker. 
På gården jobbar förutom min far, även min bror, en djurskötare och en halvtids anställd.  
Eftersom vårat nuvarande stall börjar bli slitet har vi börjat inse att något behöver göras om 
vår mjölkproduktionen ska kunna utvecklas och var konkurrens kraftig i framtiden. 
 
När vi byggde om till lösdrift 1989 så byggdes det om från uppbundet till lösdrift i en gammal 
gråstens-stall som var dimensionerat för uppbundet, det vill säga lite i smalaste laget för 
lösdrift. Detta ledde till en del komprommisser. Till exempel var vi tvungna till att välja 
foderliggbås eftersom liggbås inte fick plats. Dom funkar ganska bra men en nackdel kan vara 
att de är svårare att hålla en hög hygiennivå på, på grund av att det lätt kommer in foder på 
liggytan som antingen kommer dit från fodervagnen eller som korna själv drar in från 
foderbordet. På grund av det smala stallet kommer det att krävas en ny byggnad för det nya 
stallet för att få en bra kotrafik, särskilt om det ska byggas till robot.  
 
 
Det gamla kostallet ska byggas om till att inhysa sinkor och kvigor. Här ska en del av 
liggbåsen smalnas av så att det passar olika åldersgrupper.  
Eftersom detta bara ska vara ett fem poängs arbete så har jag dock valt att inte gå in mer 
ingående på hur ungdjursstallet ska utformas, för då skulle arbetet bli för stort. 
 
Där kommer att finnas gott om plats för rekryteringsdjuren och tjurarna. Därför kommer det 
inte att göras någon platsbehovsberäkning. Då också arealen är tämligen stor så kommer inget 
problem med spridningsarealen att uppstå. 
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3.2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta arbete är att eftersom jag är intresserad av att bygga till robotmjölkning, att 
undersöka om det är ekonomiskt försvarbart att bygga nytt stall med mjölkningsrobot eller om 
man ska välja att bygga ett system där korna mjölkas i mjölkgrop.  
Jag ska räkna på två olika stall med robot, ett med två robotar och ett med tre robotar. 
Anledningen till detta är för att undersöka vilka stordriftsfördelar man kan uppnå vid ett större 
djurantal. 
Jag vill därför undersöka hur mycket man kan sänka byggkostnaderna per koplats genom att 
bygga till tre robotar istället för två. 
De frågor som jag vill ha svar på är följande: 
 
1. Vilket alternativ ger den billigaste respektive dyraste totala byggnads kostnaden? 
2. I vilket stall kommer jag få den lägsta arbetskostnaden ? 
 
3.3 METOD 
För att komma fram till den bästa lösningen på stallet har det förts diskussioner inom 
familjen, där det dels lagts fram åsikter om hur vi vill har vårat stall, och var den nya 
byggnaden ska läggas. Där är många saker att tänka på för att få en så optimal placering som 
möjligt. Detta återkommer jag till i situationsplanen. 
 
Jag har studerat litteratur om mjölkningsrobot, olika byggnadslösningar och mjölkekonomi. 
 
För att få de rätta måtten i stallen när det skulle ritas har jag använt JBT`s kostallplan på 
Internet. 
Efter att ha gjort ritningarna klara så har jag pratat med en försäljare på DeLaval och en på A-
betong för att få så korrekta priser som möjligt på de enheter som står för de verkligt stora 
delarna av den totala byggkostnaden. Av DeLaval har jag fått aktuella priser på deras robot i 
olika utförande och av A-betong har jag fått pris på färdig byggnad inkl grund, stomme, 
väggar, tak och ventilation, spalt och övrig betong och gjutnings arbete. I alla priser ingår allt  
arbete som till exempel installation av vatten och el. 
Resten av kostnaderna beräknades i K-data03. 
 
Det har ritats en situationsplan för att man ska kunna se hur gårdsbilden kommer att påverkas. 
Har efter mycket grubblande fram och tillbaks kommit fram till var stallet ska ligga för att få 
en bra trafik på gården både när det gäller transporter till och från gården, foderhantering och 
ur arbetssynpunkt med ett kort gångavstånd mellan stallarna 
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4 NYBYGGNAD 
4.1 NYBYGGNAD MED TVÅ ROBOTAR 
Stallet är isolerat och har måtten 66*28 meter. Här finns 128 koplatser och 21 platser för 
sinkor. 
Robotarna är placerade i mitten av stallet. Detta beror framförallt på tre anledningar. 
Placeras robotarna i mitten så kan man välja mellan att ha korna uppdelade i två grupper eller 
att köra alla i samma grupp (Tuvesson, DeLaval pers. medd. 2004). Går korna i samma grupp 
underlättar det vid betesdriften. Man slipper ha två olika fållor i bruk på samma gång och 
hjälper därmed vallen att återhämta sig mellan betningarna.  
Ifall den ena roboten står still av någon anledning, till exempel service, så kan den andra 
roboten gå under tiden. Kön till mjölkning hinner därmed inte bli så lång eftersom korna kan 
välja den andra stationen under tiden, och man hinner då snabbare ta igen förlorad tid. 
Den tredje anledningen är att ifall robotarna hade stått vid gaveln i stallet så hade där fått plats 
till fler sinkor och kvigor på andra sidan av foderbordet. Då blir dock inte de gamla stallarna 
utnyttjade till max vilket är önskvärt. Där blir helt enkelt för mycket plats som inte utnyttjas i 
dom gamla stallarna. 
 
Jag har valt att låta korna gå på spaltgolv istället för på hela golv. Detta för att inte robotarna 
ska behöva vara upphöjda på en tröskel för att utgödslingen ska kunna komma förbi, vilket är 
ett problem ifall det varit hela golv. Det har därför räknats på spaltgolv i de andra stallarna 
också, för att få en rättvis ekonomisk jämförelse. I tvärkulverten kommer det att vara 
självflytutgödsling ut i pumpbrunnen, som är den samma som idag används till gödseln från 
tjurstallet. 
Detta är ett så kallat fyra raders system med fyra rader med liggbås på en sida om foderbordet. 
Alternativet hade varit ett två raders system men då hade stallet blivit betydligt längre. 
Dessutom får djuren en kortare väg till roboten och det blir även kortare gångsträcka för 
djurskötaren när han ska sköta sysslorna. 
På andra sidan av foderbordet kommer det att vara plats till förutom 21 stycken sinkors 
platser, två stycken kalvnings boxar och en box för småkalvar med fri tillgång till mjölknäring 
plus tre stycken enkel boxar för nyfödda kalvar. 
 
Foderbordet är ett smalt, icke körbart foderbord. Utfodring kommer att ske med en rälsgående 
fodervagn som blir påfylld av en stationär mixerblandare. Fodervagnen ska gå automatiskt 6-8 
gånger om dygnet så att där alltid är färskt foder på foderbordet. Antalet kor per ätplats är 2,4 
stycken. Enligt djurskyddsföreskriften L100 så är max antal kor per ätplats tre stycken. För att 
även dom lågrankade korna ska få tid att äta i lugn och ro rekommenderas max tre kor per 
ätplats vid utfodring sex gånger per dag ( AH/JBT. Utfodringsstrategi och bete 31 okt 
2002.doc) 
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4.2 NYBYGGNAD MED TRE ROBOTAR 
Detta stall är också isolerat och har måtten 58* 34 meter. Här är det plats till 171 stycken 
liggbås, 115 stycken på den västra sidan och 56 stycken på den östra sidan om foderbordet. I 
detta stall är robotarna placerade vid kortsidan på stallet. På västra sidan ska två robotar vara 
placerade bredvid varandra, och det är fritt för korna att själva välja mellan stationerna. Här är 
det också ett fyra raders system med fyra stycken rader med liggbås. På andra sidan 
foderbordet finns den tredje stationen, och här är det ett två raders system istället med två 
rader liggbås. 
 
Utfodring och utgödsling kommer att ske på samma sätt som i stallet med två robotar. Kor per 
ätplats är 2,4 stycken. 
 
Det finns inga kalvnings-boxar utan korna ska kalva i det gamla stallet och sedan tas över till 
det nya stallet efter kalvning. Anledningen är att det kommer bli så många kalvningar med 
detta stora djurantalet, och flyttning av småkalvar mellan stallarna hade annars blivit en tung 
post. 
 
4.3 NYBYGGNAD MED MJÖLKGROP 
Har inte gjort någon egen ritning på detta stall, utan istället använt en färdig stallritning från 
DeLaval, som har plats med 179 stycken koplatser. Korna är uppdelade i tre mjölkande 
grupper. På ritningen mjölkas det i ett dubbel tia parallell grop, men i kalkylen har det räknats 
på dubbel 8 fiskben.  
Utfodringen sker även här med en rälsgående fodervagn. På ritningen är fyra kraftfodersilor 
utritade, men i kalkylen har det bara tagits med två, för att bli likvärdig med föregående stall. 
Ko per ätplats är 2,2 stycken. 
 
4.4 SITUATIONSPLAN 
Det nya stallet oavsett vilket det blir kommer att läggas väster om de nuvarande byggnaderna, 
strax utanför tjurstallet. Gårdsbilden kommer därmed inte att förändras nämnvärt. 
Härifrån är det nära till plansilofacken så att grovfoderhanteringen kan ske på ett snabbt och 
rationellt sätt. Det kommer att behövas fler plansilofack men det har inte gjorts någon 
beräkning på hur mycket större lagringskapacitet som behövs.  
 
Det kommer att behövas en större gödselbrunn, som syns på situationsplanen. Till stallet med 
två robotar behövs en ytterligare lagringskapacitet på 800 m3. Till stallet med tre robotar och 
stallet med mjölkgrop behövs en utbyggnad med 2300m3. 
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5 SAMMANSTÄLLNING AV BYGGKOSTNADERNA 
Byggkostnaderna nedan är en sammanställning av byggkostnaderna som jag fått fram genom 
K-data och från samtal med säljare i branschen. Säljarna är Jan Inge på DeLaval som gett mig 
priser på robotarna och Sven Påhlstorp som gett mig färdiga priser på byggnaderna inklusive 
ventilation, spalt samt all övrig betong. Allt arbete ska lejas in utifrån. 
Med totalbyggkostnad menas kostnader för byggnad, stomme, golv, installationer, 
gödselhantering, foderhantering, inredning samt mjölkningsutrustning. 
Orsaken till att byggnaden är större per koplats i två robotstallet är för att där även är plats till 
21 stycken sinkor. Ytan för sinkorna har slagits ihop med övrig yta i stallet och delats med 
antal mjölkande kor. 
I  
5.1 STALL MED TRE ROBOTAR MED PLATS FÖR 171 KOR 
Kostnad per koplats ( total byggkostnad för 171  mjölkande ko)               62 000 kr 
Kostnad per m² (total byggkostnad för 1 972 m²)                                     5 400 kr 
Kostnad per m²byggnad ( kostnad för husstommen / 1 972 m² )              2 700 kr  
Yta per ko: 1972/171= 11,5 m² 
Total byggkostnad                                                                                    10 997 000 kr 
 
 
5.2 STALL MED TVÅ ROBOTAR MED PLATS FÖR 120 KOR 
Kostnad per koplats (total byggkostnad för 128 mjölkande kor)               75 000 kr 
Kostnad per m² ( total byggkostnad för 1 820 m²)                                    5 000 kr 
Kostnad per m² byggnad (kostnad för husstommen / 1820 m²)                2 700kr 
Yta per ko: 1820/ 120= 15 m² 
Total byggkostnad                                                                                     9 431 000 kr 
 
 
5.3 STALL MED MJÖLKGROP MED PLATS FÖR 179 KOR 
Kostnad per koplats (total byggkostnad för 179 mjölkande kor)               51 000 kr 
Kostnad per m² (total byggkostnad för 2 232 m²)                                     4 100 kr 
Kostnad per m² byggnad (kostnad för husstommen / 2 232 m²)               2 600 kr 
Yta per ko:2232/ 179= 12,4 m² 
Total byggkostnad                                                                                     9 106 000 kr 
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5.4 KOMMENTARER TILL KOSTNADSBERÄKNINGARNA 
 
Kostnad per koplats blir 10 000 kroner eller 14 % billigare i tre robotstallet jämfört med två 
robotstallet. Detta beror mycket på att i två robotstallet finns plats till 21 stycken sinkor 
platser. Ytan som går åt till sinkorna är sammanslaget med den övriga ytan och därefter 
utslaget på antalet mjölkande kor. Därför är jämförelsen inte helt rättvis. Jämför man tre 
robotstallet med mjölkgropsstallet så skiljer det 11 000 kr eller 17 % på kostnaden per koplats 
till mjölkgropstallets fördel. Det skiljer 100 kronor på kostnaden per m2 byggnad eller 3 % 
mellan mjölkgrop kontra trerobotstallet. Orsaken till den större kostnaden per koplats är alltså 
det höga priset som man får ge för robotarna. 
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6 KOSTNAD FÖR MJÖLKNING 
Jag har fått tillgång till litteratur som jag har fått av Krister Sällvik där han har räknat ut 
kostnader för att mjölka i olika mjölkningssystem. Jag har sedan gjort egna beräkningar med 
mina förutsättningar för att se hur stora kostnaderna blir i mina tre olika stallalternativ. I 
kalkylerna är medräknat kostnader för arbete och för investeringen av mjölkutrustningen. Av 
Mats Gustavsson på JTI har jag fått  ungefärlig arbetsåtgång i de olika systemen. I stallet med 
dubbel 8 fiskben räknar jag med 8 timmar per dag. I stallet med tre robotar räknar jag med 2 
timme och 30 minuter per dag och i stallet men två robotar räknar jag med 2 timmar och 18 
minuter per dag. I dessa timmar ingår allt som har med mjölkningen att göra, från 
förberedning inför mjölkning och mjölkning i mjölkgrops systemet till att kolla upp vilka som 
inte blivit mjölkade på datorn och sedan fösa fram korna i robotstallarna. Dessutom tar det tid 
när man ska vänja nya kor med att bli mjölkade i robotarna. 
6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KRISTERS BERÄKNINGAR 
Avskrivning 10 år 
Medelränta på investerat kapital 3 % 
Underhåll och service 3 % 
Arbetskostnad 150 kr per timme 
Mjölkmängd per år 1200 ton 
 
Kostnad för mjölkning kr/ kg 
mjölk ( Krister Sällvik) 
  
Typ av mjölkningsenhet           Fiskben 2*8      Enbås robot dubbel 
Mjölkmängd ton/ år                  1200 ton                 1200 ton 
Arbete kr/ kg mjölk                   0,27  
Investering kr/ kg mjölk           0,11  
Totalt kr/ kg mjölk                 0,38 0,50      
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6.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MINA BERÄKNINGAR: 
Avskrivning10 år 
Medelränta på investerat kapital 4 % 
Underhåll och service på mjölkgropen 3 % 
Service kontrakt på AMS- robotarna:  
Första installerade roboten: 30 000 kr 
Andra installerade roboten: 24 000 kr 
Tredje installerade roboten: 20 000 kr 
Arbetskostnad: 170 kr/ tim 
Mjölkmängd: Tre robotar och 171 st mjölkande kor: 171* 10000 liter = 1 710 000 liter 
                    :  Två robotar och 120 st mjölkande kor: 120* 10000 liter = 1 200 000 liter 
                    :  Dubbel 8 och 179 st mjölkande kor:      179* 10000 liter = 1 790 000 liter 
 
 
 
Kostnad för mjölka 
kr/ kg mjölk( egen 
beräkning) 
 
   
Typ av 
mjölkningsenhet           
Fiskben 2*8         Två robotar 120 kor     Tre robotar 171 kor 
Mjölkmängd per år      1 790 000            1 200 000                     1 710 000 
Avskrivning mjölkutr   100 000               245 000                        355 000                        
Ränta 4% *0,6              220 281               221 550                        257 460 
Underhåll och service  30 000                 54 000                          74 000 
Arbetskostnad 
mjölkning/ år      
496 400              135 269                        142 715 
Total kostnad/ kg 
mjölk           
0,47                    0,54                             0,48 
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7 DISKUSSION 
 
I och med detta arbete känner jag att jag har fått en god inblick i hur mycket en investering 
ungefär kommer att kosta, men jag är väl medveten att när en amatör som jag sitter och räknar 
så blir det garanterat en del brister i beräkningarna. Men syftet var inte bara att räkna på själva 
kostnaden för olika sorters kostall, utan även att jämföra byggkostnaden mellan de olika 
alternativ, som jag och min familj är intresserade av. Eftersom jag har räknat på  tre olika 
stallar så förmodar jag att det gjorts samma felberäkningar i alla kalkylerna. Det viktigaste 
med kalkylerna var att komma fram till vilket som är billigast per koplats och hur mycket det 
skiljer mellan de olika stallarna. 
Jag har gjort mina kostnadsberäkningar i K- Data. Detta var inte helt lätt att veta vad man 
behövde ha med respektive inte ha med. Därför ringde jag till Sven Pålstorp som jobbar som 
försäljare på A-betong. Det visade sig att han ställde upp mer än vad jag hade kunnat hoppas 
på. Han räknade ut i sitt kostnadsberäknings program ett färdigt pris på hela byggnaden med 
plintar, stomme, väggar, tak, dörrar, ventilation, spalt samt all övrig betong och gjutning. 
Detta hjälpte mig oerhört för att få fram ett någorlunda rätt pris. Här fick jag hjälp med alla de 
stora och dyraste bitarna som behövdes. Det svåraste som fanns kvar var att beräkna el och 
vatteninstallationen. Här gick jag efter K-Datas kostnader där arbetskostnaden är inräknade. 
Det svåra var att räkna ut mängderna och längderna som behövs av el och vatten. 
Sven hade dock lite invändningar på vissa mått i stallen. Han tyckte att några mått var i 
överkant och att stallen inte behövde ha så generösa mått. Därför är det kanske möjligt att 
pressa slutsumman lite när det blir dags för bygge i praktiken.  
 
I mina kalkyler har jag räknat med att leja bort allt arbete, men när det finns tid och där det 
finns kunnande så kan man göra en del arbete själv. Detta är ett annat sätt för att kunna få ner 
kostnaderna på bygget. 
 
Jag har i arbetet bara tagit upp de ekonomiska aspekterna, och kommit fram till att det är 
billigare att bygga med mjölkgrop i stället för mjölkningsrobot. Enligt mina beräkningar så är 
även arbetet med själva mjölkningen billigare i mjölkgrops alternativet. När man jämför 
stallet med tre robotar och stallet med mjölkgrop så skiljer det fyra öre till stallet med 
mjölkgrops fördel. Stallet med två robotar är i sin tur ytterligare fyra öre dyrare än tre 
robotstallet. 
 
Men där finns även andra aspekter som talar för att välja robot, som jag tycker är viktiga.  
 
• ARBETSMILJÖ:  Idag är det stor brist på kompetenta djurskötare. Det är färre och 
färre människor som är intresserade av att stiga upp och ställa sig i en mjölkgrop 
klockan fem på morgonen. Mycket av det tunga slitet med utfodring och utgödsling är 
med dagens teknik borta ur de moderna stallarna och det är därför i gropen som det 
mesta ”slitet” utförs. Därför tror jag ifall man satsar på robot så får djurskötaren en 
bättre och roligare arbetsmiljö att jobba i, och det kommer att leda till att fler lockas av 
att arbeta med kor. 
 
 
• SOCIALA VÄRDERINGAR: Man kan umgås mer med sin familj på morgonen och 
kvällen än tidigare. 
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• FLEXIBILITET: Man är inte så bunden till fasta tider som man är vid traditionell 
mjölkning då det är noga att man passar tiden. Å andra sidan så måste där alltid vara 
någon tillgänglig ifall där skulle hända något, till exempel ett larm på roboten. 
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8 LITTERATURFÖRTECKNING 
8.1 LITTERATUR 
Excel programmet, kostnadsdata 03 
 
http:www.jbt.slu.se/kostallplan 
 
http://www.radgivarsajt.svenskmjolk.se/pub/prodkostmlk.asp 
 
Gunnarsson, F, JTI. Institut för jordbruks och miljöteknik 2003. Arbetstidsstudier i 
mjölkproduktion 
 
 
8.2 PERSONLIGA MEDDELANDEN 
Tuvesson, Jan- Inge . Distriktschef Delaval. Tfn 0431-801 71, mobil 070- 340 37 92 
 
Påhlstorp, Sven . Försäljare A- betong. Tfn 046- 20 79 85, mobil 073- 330 30 81 
 
Sällvik, Krister.jbt, Sveriges Lantbruksuniversitet. Tfn 0703- 43 17 91 
 
Jonasson, Jonas. Försäljare Cormall. Tfn 044- 21 21 27  
 
Larsson, Nils- Hugo. Mjölkproducent. Lönshults gård. Tfn 0413- 306 34 
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9 BILAGA 1.  
9.1     TRE ROBOTAR                                   
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9.2  BILAGA 2. KOSTNADS BERÄKNING TRE ROBOTAR 
 
 
Beställare       
Adress Lönshults gård     
Postadress 240 33 Löberöd     
Telefon 0413-30634      
        
Beräkningsdatum       
Dagens datum 2004-05-02      
Kalkylen upprättad av Fredrik Larsson     
        
Diarienummer       
Cregnummer       
        
Byggnadsprojektet avser      
        
        
        
        
        
Byggnad  Längd Bredd Omkrets Yta 
Djurstall   58,0 m 34,0 m 184,0 m 1 972,0 m2 
Loge          
Skulle       
Maskinhall       
Gårdsverkstad       
Mjölk- och personalrum       
Egen       
Egen       
Egen       
Egen       
Egen       
Egen       
Egen       
Egen       
     Total Yta 1 972,0 m2 
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Sammanställning projektkostnad ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
 Kod Byggnadsdel Avskrivningstid  Summa 
 A Byggnadsstomme 30 år  5 385 480 kr 
 B Inventarier 15 år  1 313 570 kr 
 C Inventarier 10 år  4 543 600 kr 
 D Inventarier   5 år  1 377 940 kr 
 E Underhåll, egna   0 år  0 kr 
 Totalkostnad A-E   12 620 590 kr 
 Tillägg för     
   Ortskoefficient      
   Byggindex      
   Egen koefficent      
 Avdrag för     
   Kostnadsreduktion (på totalkostnaden)   
   Förslag  15,0 % -1 893 089 kr 
   Eget val      
        
 Projektkostnad   10 727 502 kr 
        
 Totalentreprenad     
   Tillägg      
        
 Projektkostnad totalentreprenad    
        
        
 Nyckeltal     
   Antal djur  171 st   
   Kostnad per djur   62 734 kr 
   Kostnad per m2   5 440 kr 
   Kostnad per m2 byggnad (utan reduktioner) 2 731 kr 
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 BYGGNADSSTOMME       
 Markarbeten      
       
 Schaktning och fyllning      
 Schaktning och fyllning m2 160 1 972 315 520
 Matjordsavtagning m2 10 912 9 120
 Övrig djupschakt m3 30 660 19 800
 Summa   344 440
      
 Vägar och planer      
 Bärlager, tjocklek 110 mm  m2 28 912 25 536
 Slitlager av grus, tjocklek 50 mm  m2 17 912 15 504
 Summa   41 040
      
 Djurstallar         
      
 Väggar      
 Väggar, tak och ventilation m 5 000 000 1 5 000 000
 Summa   5 000 000
      
 GÖDSELVÅRD, GOLV, VA OCH FODER      
 GÖDSELVÅRD      
       
 Urin- och gödselbehållare      
 Behållare ovan mark  m3 136 2 300 375 000
 Summa   375 000
      
 Gödselplatta      
 Utvändig gödselkulvert av btg, inkl markarbete m 3 000 15 45 000
 Summa   45 000
      
 GOLV, VATTEN OCH AVLOPP      
      
 Utvändiga vatten- och avloppsledningar      
 Tryckrör för vatten PEM 50     m 100 300 30 000
 Dagvattenledning pvc 110 inkl. ansl. till stuprör              m 175 350 61 250
 Summa   91 250
      
 Invändiga avloppsledningar      
 Pvc -rör 75, inkl grenrör och avsättning m 300 15 4 500
 Summa   4 500
      
 Brunnar, infiltrationsledningar      
 150 golvbrunn av plast med sil st 480 1 480
 Tillägg, vattenlås st 400 1 400
 Summa   880
      
 FODER      
       
 Plansilo      
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 Platta, innermått (m2 golvyta) m2 400 306 122 400
 Väggar, betong eller trä (väggyta) m2 980 231 226 380
 Summa   348 780
      
 Kraftfodersilor      
 Volym 38 m3, stål   st 60 000 2 120 000
 Fundament till fodersilo st 5 000 2 10 000
 Nivåvakt st 1 600 2 3 200
 Summa   133 200
      
 Elektriska installationer         
       
 Abonnemang, serviser och centraler      
 Mätarskåp för utvändig montering 63 A st 5 000 1 5 000
 Huvudcentral, standard i elrum 125 A  st 21 000 1 21 000
 Undercentral 6 x 3, 25 A st 6 500 2 13 000
 Undercentral 3 x 3, 63 A st 6 200 1 6 200
 Kabelrör för serviskabel till elrum m 30 50 1 500
 Utvändig jordkabel inkl kabelskydd och märkband 35 A m 90 30 2 700
 Summa   49 400
      
 Belysning med jordade uttag      
 Djurstall, kor och svin, lysrörsarmatur m2 115 1 575 181 125
 Tillägg för nattbelysning 0.5 W/m2 m2 15 1 575 23 625
 Mjölkrum, lysrörsarmatur m2 210 51 10 710
 Maskinhall, lysrörsarmatur m2 50 340 17 000
 Personalrum, lysrörsarmatur st 2 100 2 4 200
 WC respektive dusch, glödljusarmatur st 700 1 700
 Motorrum, glödljusarmatur st 1 000 1 1 000
 Summa   238 360
      
 Kraftuttag, armaturer och uppvärmning      
 Värmekabel 100 W/m2 värmd yta m2 250 22 5 500
 Jordfelsbrytare st 1 700 1 1 700
 Summa   7 200
      
 Larmsystem      
 Larm vid strömavbrott samt min- och maxtemp st 20 000 1 20 000
 Summa   20 000
      
 INREDNING OCH VVS-INSTALLATIONER      
 DJURSTALLINREDNING      
       
 Inredning för nöt, lösgående      
 Liggbås st 1 350 176 237 600
 Vattenkar, 400 l tippbart st 6 800 6 40 800
 Vattenkopp st 900 2 1 800
 Tillägg för fånggrind m 850 12 10 200
 Summa   290 400
       
 Golvkomplettering      
       
 Spaltgolv, gallerdurk mm      
 Liggbåsmadrass m2 1 000 171 171 000
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 Summa   171 000
      
 INREDNING OCH MJÖLKNINGSUTRUSTNING     
       
 Inredning i mjölkrum och personalrum      
 Arbetsbänk, skrivskiva etc st 1 000 1 1 000
 Klädskåp, bredd 300-400 mm st 1 000 2 2 000
 Summa   3 000
      
 Rörmjölkningsanläggningar för lösdrift       
 Aktivitetsmätare st 550 60 33 000
 Summa    33 000
      
 Auromatisk mjölkningsanläggn. för lösdrift      
 Mjölkningsrobot komplett 1:a station st 1 350 000 1 1 350 000
 Tillägg kommande station st 1 100 000 2 2 200 000
       
 Mjölktank med intervallkylning för 3 robotar st 280 000 1 280 000
 Summa   3 830 000
      
 Värmeåtervinningsaggregat (mjölkkylning)      
 Aggregat inkl montering 400 l st 35 000 1 35 000
 Summa   35 000
      
 VVS INSTALLATIONER      
       
 Invändiga kv- och vv-installationer      
 WC och dusch, komplett inkl armaturer st 7 400 1 7 400
 Mjölkrum inkl tappställe, diskbänk och anslutningar st 10 500 1 10 500
 WC-stol inkl montage, standard st 3 100 1 3 100
 Tvättställ inkl montage, rostfritt st 3 200 1 3 200
 Hydrofor 1.000 l, inkl montage, exkl pump st 20 000 1 20 000
 Vattenringpump inkl montage st 5 500 2 11 000
 Elpatron, 7.5 kW till 9.0 kW st 9 000 1 9 000
 Värmepump 45 kW exkl.vattenvärm. och elpatron st 96 000 1 96 000
 Slangskåp med 25 m slang (utanpåliggande) st 6 000 1 6 000
 Summa   166 200
      
 Ventilationsanläggning      
 Gasavsug för gödselrännor, exkl fläkt och trumma st 5 000 3 15 000
 Summa   15 000
      
 GÖDSEL- OCH FODERHANTERING      
 Utgödsling och pumpar      
      
 Utgödsling i kostall för lösdrift       
 Utgödsling under spalt, längd 32 m, ett aggregat   st 53 000 5 265 000
 Tillägg för större längd/m ränna m 190 46 8 740
 Avgår om flera rännor drivs med samma aggregat  st -20 000 2 -40 000
 Summa   233 740
      
      
 FODERHANTERING        
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 Kraftfoder, lösdrift      
 Grundpaket från silo  st 36 000 6 216 000
 Styrskåp, fodermaskin st 5 000 6 30 000
 Styrskåp för skruv (kostnad per skruv) st 6 000 6 36 000
 Datagrundpaket st 33 000 1 33 000
 Foderstation, inkl kontrollbox 1-foder st 31 000 6 186 000
 Tillägg per foder st 6 000 2 12 000
 Transponder st 500 200 100 000
 Summa   613 000
      
 Grovfoder, kor, bundna och lösdrift      
 Grundpris balkbana målad (växel+10 m balk) st 12 500   
 Balkbana, målad m 600 52 31 200
 Datavagn för kombinerat grov- och kraftfoder st 230 000   
 Matarbord, 5 m st 55 000   
 Summa   31 200
      
 Utfodring värphöns på golv       
      
 Intransport av grovfoder       
 Cormall mixer blandare st 350 000 1 350 000
 Huma rälsgående vagn inkl el st 150 000 1 150 000
 Summa   500 000
 Cormall mixer blandare      
 Huma rälsgående vagn inlk el      
      
  Totalkostnad A-E      12 620 590
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9.3   BILAGA 3. TVÅ ROBOTAR 
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9.4 BILAGA 4. KOSTNADSBERÄKNING TVÅ ROBOTAR 
 
Beställare       
Adress Lönshults gård     
Postadress 240 33 Löberöd     
Telefon 0413-30634      
        
Beräkningsdatum       
Dagens datum 2004-05-02      
Kalkylen upprättad av Fredrik Larsson     
        
Diarienummer       
Cregnummer       
        
Byggnadsprojektet avser      
        
        
        
        
        
Byggnad  Längd Bredd Omkrets Yta 
Djurstall   65,0 m 28,0 m 186,0 m 1 820,0 m2 
Loge           
Skulle        
Maskinhall        
Gårdsverkstad        
Mjölk- och personalrum        
Egen        
Egen        
Egen        
Egen        
Egen        
Egen        
Egen        
Egen        
     Total Yta 1 820,0 m2 
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A Byggnadsstomme 30 år  4 864 620 kr
B Inventarier 15 år  1 068 150 kr
C Inventarier 10 år  3 428 350 kr
D Inventarier   5 år  1 128 950 kr
E Underhåll, egna   0 år  0 kr
Totalkostnad A-E   10 490 070 kr
Tillägg för     
  Ortskoefficient      
  Byggindex      
  Egen koefficent      
Avdrag för     
  Kostnadsreduktion (på totalkostnaden)   
  Förslag  12,0 % -1 258 808 kr
  Eget val      
       
Projektkostnad   9 231 262 kr
       
Totalentreprenad     
  Tillägg      
       
Projektkostnad totalentreprenad    
       
       
Nyckeltal     
  Antal djur  128 st  
  Kostnad per djur   72 119 kr
  Kostnad per m2   5 072 kr
  Kostnad per m2 byggnad (utan reduktioner) 2 673 kr
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Objektkalkyl ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
Kod Anm Aktivitet Enh Pris Mängd Summa 
         
A  BYGGNADSSTOMME       
A1  Markarbeten      
         
A11  Schaktning och fyllning      
A1111  Schaktning och fyllning m2 160 1 820 291 200
A1112  Matjordsavtagning m2 10 820 8 200
A1114  Övrig djupschakt m3 30 944 28 320
A11  Summa   327 720
        
A12  Vägar och planer      
A1212  Bärlager, tjocklek 110 mm  m2 28 820 22 960
A1213  Slitlager av grus, tjocklek 50 mm  m2 17 820 13 940
A12  Summa   36 900
        
A2  Djurstallar         
        
A22  Väggar      
A2211  Väggar, tak, betong och ventilation m 4 500 000 1 4 500 000
A22  Summa   4 500 000
        
B  GÖDSELVÅRD, GOLV, VA OCH FODER      
B1  GÖDSELVÅRD      
         
B11  Urin- och gödselbehållare      
B1111  Behållare ovan mark  m3 165 800 183 250
B11  Summa   183 250
        
B12  Gödselplatta      
B1261  Utvändig gödselkulvert av btg, inkl markarbete m 3 000 15 45 000
B12  Summa   45 000
        
B2  GOLV, VATTEN OCH AVLOPP      
        
B22  Utvändiga vatten- och avloppsledningar      
B2222  Tryckrör för vatten PEM 50     m 100 300 30 000
B2241  Dagvattenledning pvc 110 inkl. ansl. till stuprör                m 175 350 61 250
B22  Summa   91 250
        
B23  Invändiga avloppsledningar      
B2321  Pvc -rör 75, inkl grenrör och avsättning m 300 15 4 500
B23  Summa   4 500
        
B24  Brunnar, infiltrationsledningar      
B2411  150 golvbrunn av plast med sil st 480 1 480
B2423  Tillägg, vattenlås st 400 1 400
B24  Summa   880
        
B3  FODER      
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B31  Plansilo      
B3111  Platta, innermått (m2 golvyta) m2 400 306 122 400
B3121  Väggar, betong eller trä (väggyta) m2 980 231 226 380
B31  Summa   348 780
        
B36  Kraftfodersilor      
B3622  Volym 22 m3, stål   st 46 000 2 92 000
B3641  Fundament till fodersilo st 5 000 2 10 000
B3643  Nivåvakt st 1 600 2 3 200
B36  Summa   105 200
        
B4  Elektriska installationer         
         
B41  Abonnemang, serviser och centraler      
B4131  Mätarskåp för utvändig montering 63 A st 5 000 1 5 000
B4132  Huvudcentral, standard i elrum 125 A  st 21 000 1 21 000
B4142  Undercentral 6 x 3, 25 A st 6 500 2 13 000
B4143  Undercentral 3 x 3, 63 A st 6 200 1 6 200
B4151  Kabelrör för serviskabel till elrum m 30 50 1 500
B4152  Utvändig jordkabel inkl kabelskydd och märkband 35 A m 90 30 2 700
B41  Summa   49 400
        
B42  Belysning med jordade uttag      
B4211  Djurstall, kor och svin, lysrörsarmatur m2 115 1 468 168 820
B4213  Tillägg för nattbelysning 0.5 W/m2 m2 15 1 468 22 020
B4231  Mjölkrum, lysrörsarmatur m2 210 45 9 450
B4234  Personalrum, lysrörsarmatur st 2 100 2 4 200
B4235  WC respektive dusch, glödljusarmatur st 700 1 700
B4236  Motorrum, glödljusarmatur st 1 000 1 1 000
B42  Summa   206 190
        
B43  Kraftuttag, armaturer och uppvärmning      
B4372  Värmekabel 100 W/m2 värmd yta m2 250 48 12 000
B4382  Jordfelsbrytare st 1 700 1 1 700
B43  Summa   13 700
        
B45  Larmsystem      
B4511  Larm vid strömavbrott samt min- och maxtemp st 20 000 1 20 000
B45  Summa   20 000
        
C  INREDNING OCH VVS-INSTALLATIONER      
C1  DJURSTALLINREDNING      
         
C11  Inredning för nöt, lösgående      
C1111  Liggbås st 1 350 149 201 150
C1131  Vattenkar, 400 l tippbart st 6 800 7 47 600
C1132  Vattenkopp st 900 4 3 600
C1145  Tillägg för fånggrind m 850 8 6 800
C11  Summa   259 150
         
C2  Golvkomplettering      
         
C21  Spaltgolv, gallerdurk mm      
C2122  Liggbåsmadrass m2 1 000 149 149 000
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C21  Summa   149 000
        
C3  INREDNING OCH MJÖLKNINGSUTRUSTNING     
         
C31  Inredning i mjölkrum och personalrum      
C3111  Arbetsbänk, skrivskiva etc st 1 000 1 1 000
C3113  Klädskåp, bredd 300-400 mm st 1 000 2 2 000
C31  Summa   3 000
        
C34  Rörmjölkningsanläggningar för lösdrift       
C3452  Aktivitetsmätare st 550 40 22 000
C34  Summa    22 000
        
C35  Auromatisk mjölkningsanläggn. för lösdrift      
C3511  Mjölkningsrobot komplett 1:a station st 1 350 000 1 1 350 000
C3512  Tillägg kommande station st 1 200 000 1 1 200 000
C3513        
C3514  Mjölktank med intervallkylning för 2 robot (8.600 l) st 240 000 1 240 000
C35  Summa   2 790 000
        
C36  Värmeåtervinningsaggregat (mjölkkylning)      
C3612  Aggregat inkl montering 400 l st 35 000 1 35 000
C36  Summa   35 000
        
C4  VVS INSTALLATIONER      
         
C41  Invändiga kv- och vv-installationer      
C4112  WC och dusch, komplett inkl armaturer st 7 400 1 7 400
C4113  Mjölkrum inkl tappställe, diskbänk och anslutningar st 10 500 1 10 500
C4121  WC-stol inkl montage, standard st 3 100 1 3 100
C4123  Tvättställ inkl montage, rostfritt st 3 200 1 3 200
C4132  Hydrofor 1.000 l, inkl montage, exkl pump st 20 000 1 20 000
C4133  Vattenringpump inkl montage st 5 500 2 11 000
C4142  Elpatron, 7.5 kW till 9.0 kW st 9 000 1 9 000
C4163  Värmepump 38 kW exkl.vattenvärm. och elpatron st 90 000 1 90 000
C4171  Slangskåp med 25 m slang (utanpåliggande) st 6 000 1 6 000
C41  Summa   160 200
        
C42  Ventilationsanläggning      
C4232  Gasavsug för gödselrännor, exkl fläkt och trumma st 5 000 2 10 000
C42  Summa   10 000
        
D  GÖDSEL- OCH FODERHANTERING      
D1  Utgödsling och pumpar      
        
D15  Utgödsling i kostall för lösdrift       
D1531 Utgödsling under spalt, längd 32 m, ett aggregat   st 53 000 4 212 000
D1532 Tillägg för större längd/m ränna m 190 45 8 550
D1541 Avgår om flera rännor drivs med samma aggregat  st -20 000 1 -20 000
D15  Summa   200 550
        
        
D2  FODERHANTERING        
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D22  Kraftfoder, lösdrift      
D2211 Grundpaket från silo  st 36 000 4 144 000
D2212 Styrskåp, fodermaskin st 5 000 4 20 000
D2221 Datagrundpaket st 33 000 1 33 000
D2231 Foderstation, inkl kontrollbox 1-foder st 31 000 4 124 000
D2232 Tillägg per foder st 6 000 2 12 000
D2241 Transponder st 500 120 60 000
D22  Summa   393 000
        
D24  Grovfoder, kor, bundna och lösdrift      
D2411 Grundpris balkbana målad (växel+10 m balk) st 12 500   
D2412 Balkbana, målad m 600 59 35 400
D2435 Datavagn för kombinerat grov- och kraftfoder st 230 000   
D2453 Matarbord, 5 m st 55 000   
D24  Summa   35 400
        
D28  Utfodring värphöns på golv       
        
D29  Intransport av grovfoder       
D2911 Cormall mixer blandare st 350 000 1 350 000
D2912 Huma rälsgående vagn inkl el st 150 000 1 150 000
D29  Summa   500 000
E3111  Cormall mixer blandare      
E3112  Huma rälsgående vagn inlk el      
        
A-E   Totalkostnad A-E      10 490 070
slut        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
  
31
9.5 BILAGA 5. STALL MED MJÖLKGROP 
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9.6 BILAGA 6. KOSTNADSBERÄKNING MJÖLKGROP 
  
Objektinformation ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
Beställare       
Adress       
Postadress       
Telefon       
        
Beräkningsdatum       
Dagens datum 2004-05-03      
Kalkylen upprättad av       
        
Diarienummer       
Cregnummer       
        
Byggnadsprojektet avser      
        
        
        
        
        
Byggnad  Längd Bredd Omkrets Yta 
Djurstall   72,0 m 31,0 m 206,0 m 2 232,0 m2
Loge         
Skulle      
Maskinhall      
Gårdsverkstad      
Mjölk- och personalrum      
Egen      
Egen      
Egen      
Egen      
Egen      
Egen      
Egen      
Egen      
     Total Yta 2 232,0 m2
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Sammanställning projektkostnad ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
 Kod Byggnadsdel Avskrivningstid  Summa
 A Byggnadsstomme 30 år  5 734 620 kr
 B Inventarier 15 år  1 330 340 kr
 C Inventarier 10 år  2 148 250 kr
 D Inventarier   5 år  1 216 800 kr
 E Underhåll, egna   0 år  0 kr
 Totalkostnad A-E   10 430 010 kr
 Tillägg för     
   Ortskoefficient      
   Byggindex      
   Egen koefficent      
 Avdrag för     
   Kostnadsreduktion (på totalkostnaden)   
   Förslag  12,0 % -1 251 601 kr
   Eget val      
        
 Projektkostnad   9 178 409 kr
        
 Totalentreprenad     
   Tillägg      
        
 Projektkostnad totalentreprenad    
        
        
 Nyckeltal     
   Antal djur  179 st   
   Kostnad per djur   51 276 kr
   Kostnad per m2   4 112 kr
   Kostnad per m2 byggnad (utan reduktioner) 2 569 kr
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Kod Anm Aktivitet Enh Pris Mängd Summa 
         
A  BYGGNADSSTOMME       
A1  Markarbeten      
         
A11  Schaktning och fyllning      
A1111  Normalfallet, byggnad m2 160 2 232 357 120
A1112  Matjordsavtagning m2 10 1 000 10 000
A1114  Övrig djupschakt m3 30 750 22 500
A11  Summa   389 620
        
A12  Vägar och planer      
A1212  Bärlager, tjocklek 110 mm  m2 28 1 000 28 000
A1213  Slitlager av grus, tjocklek 50 mm  m2 17 1 000 17 000
A12  Summa   45 000
        
A2  Djurstallar         
         
A21  Grund      
A2111  A-betong.Väggar,tak,ventilation,spalt,övrig betong m 5 300 000 1 5 300 000
A21  Summa   5 300 000
        
B  GÖDSELVÅRD, GOLV, VA OCH FODER      
B1  GÖDSELVÅRD      
         
B11  Urin- och gödselbehållare      
B1111  Behållare ovan mark  m3 136 2 300 375 000
B11  Summa   375 000
        
B12  Gödselplatta      
B1261  Utvändig gödselkulvert av btg, inkl markarbete m 3 000 15 45 000
B12  Summa   45 000
        
B2  GOLV, VATTEN OCH AVLOPP      
        
B22  Utvändiga vatten- och avloppsledningar      
B2222  Tryckrör för vatten PEM 50     m 100 300 30 000
B2241  Dagvattenledning pvc 110 inkl. ansl. till stuprör              m 175 350 61 250
B22  Summa   91 250
        
B23  Invändiga avloppsledningar      
B2321  Pvc -rör 75, inkl grenrör och avsättning m 300 15 4 500
B23  Summa   4 500
        
B24  Brunnar, infiltrationsledningar      
B2411  150 golvbrunn av plast med sil st 480 4 1 920
B2423  Tillägg, vattenlås st 400 1 400
B24  Summa   2 320
        
B3  FODER      
         
B31  Plansilo      
B3111  Platta, innermått (m2 golvyta) m2 400 306 122 400
B3121  Väggar, betong eller trä (väggyta) m2 980 231 226 380
  
35
B31  Summa   348 780
        
B36  Kraftfodersilor      
B3624  Volym 38 m3, stål   st 60 000 2 120 000
B3641  Fundament till fodersilo st 5 000 2 10 000
B3643  Nivåvakt st 1 600 2 3 200
B36  Summa   133 200
        
B4  Elektriska installationer         
         
B41  Abonnemang, serviser och centraler      
B4131  Mätarskåp för utvändig montering 63 A st 5 000 1 5 000
B4132  Huvudcentral, standard i elrum 125 A  st 21 000 1 21 000
B4142  Undercentral 6 x 3, 25 A st 6 500 2 13 000
B4143  Undercentral 3 x 3, 63 A st 6 200 1 6 200
B4151  Kabelrör för serviskabel till elrum m 30 50 1 500
B4152  Utvändig jordkabel inkl kabelskydd och märkband 35 A m 90 30 2 700
B41  Summa   49 400
        
B42  Belysning med jordade uttag      
B4211  Djurstall, kor och svin, lysrörsarmatur m2 115 1 767 203 205
B4213  Tillägg för nattbelysning 0.5 W/m2 m2 15 1 539 23 085
B4231  Mjölkrum, lysrörsarmatur m2 210 30 6 300
B4232  Maskinhall, lysrörsarmatur m2 50 294 14 700
B4234  Personalrum, lysrörsarmatur st 2 100 2 4 200
B4235  WC respektive dusch, glödljusarmatur st 700 1 700
B4236  Motorrum, glödljusarmatur st 1 000 1 1 000
B42  Summa   253 190
        
B43  Kraftuttag, armaturer och uppvärmning      
B4372  Värmekabel 100 W/m2 värmd yta m2 250 24 6 000
B4382  Jordfelsbrytare st 1 700 1 1 700
B43  Summa   7 700
        
B45  Larmsystem      
B4511  Larm vid strömavbrott samt min- och maxtemp st 20 000 1 20 000
B45  Summa   20 000
        
C  INREDNING OCH VVS-INSTALLATIONER      
C1  DJURSTALLINREDNING      
         
C11  Inredning för nöt, lösgående      
C1111  Liggbås st 1 350 179 241 650
C1131  Vattenkar, 400 l tippbart st 6 800 5 34 000
C1145  Tillägg för fånggrind m 850 8 6 800
C11  Summa   282 450
         
C2  Golvkomplettering      
         
C21  Spaltgolv, gallerdurk mm      
C2122  Liggbåsmadrass m2 1 000 179 179 000
C21  Summa   179 000
        
C3  INREDNING OCH MJÖLKNINGSUTRUSTNING     
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C31  Inredning i mjölkrum och personalrum      
C3111  Arbetsbänk, skrivskiva etc st 1 000 1 1 000
C3113  Klädskåp, bredd 300-400 mm st 1 000 2 2 000
C31  Summa   3 000
        
C34  Rörmjölkningsanläggningar för lösdrift       
C3417  2 x 8,  Fiskbensstall automatisk st 1 000 000 1 1 000 000
C3451  Baspaket aktivitetsmätare exkl. dator st 8 000 1 8 000
C3452  Aktivitetsmätare st 550 60 33 000
C3461  Mjölkningsgrop, höj och sänkbar (golvyta grop) m2 4 500 26 117 000
C3462  Tvättmaskin st 37 000 1 37 000
C34  Summa    1 195 000
        
C35  Auromatisk mjölkningsanläggn. för lösdrift      
C3514  Mjölktank med intervallkylning för 2 robot (8.600 l) st 280 000 1 280 000
C35  Summa   280 000
        
C36  Värmeåtervinningsaggregat (mjölkkylning)      
C3612  Aggregat inkl montering 400 l st 35 000 1 35 000
C36  Summa   35 000
        
C4  VVS INSTALLATIONER      
         
C41  Invändiga kv- och vv-installationer      
C4113  Mjölkrum inkl tappställe, diskbänk och anslutningar st 10 500 1 10 500
C4121  WC-stol inkl montage, standard st 3 100 1 3 100
C4123  Tvättställ inkl montage, rostfritt st 3 200 1 3 200
C4132  Hydrofor 1.000 l, inkl montage, exkl pump st 20 000 1 20 000
C4133  Vattenringpump inkl montage st 5 500 2 11 000
C4142  Elpatron, 7.5 kW till 9.0 kW st 9 000 1 9 000
C4164  Värmepump 45 kW exkl.vattenvärm. och elpatron st 96 000 1 96 000
C4171  Slangskåp med 25 m slang (utanpåliggande) st 6 000 1 6 000
C41  Summa   158 800
        
C42  Ventilationsanläggning      
C4232  Gasavsug för gödselrännor, exkl fläkt och trumma st 5 000 3 15 000
C42  Summa   15 000
        
D  GÖDSEL- OCH FODERHANTERING      
D1  Utgödsling och pumpar      
        
D15  Utgödsling i kostall för lösdrift       
D1531 Utgödsling under spalt, längd 32 m, ett aggregat   st 53 000 4 212 000
D1532 Tillägg för större längd/m ränna m 190 20 3 800
D1541 Avgår om flera rännor drivs med samma aggregat  st -20 000 2 -40 000
D15  Summa   175 800
        
        
D2  FODERHANTERING        
        
D22  Kraftfoder, lösdrift      
D2211 Grundpaket från silo  st 36 000 3 108 000
D2212 Styrskåp, fodermaskin st 5 000 3 15 000
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D2214 Styrskåp för skruv (kostnad per skruv) st 6 000 6 36 000
D2221 Datagrundpaket st 33 000 1 33 000
D2231 Foderstation, inkl kontrollbox 1-foder st 31 000 6 186 000
D2232 Tillägg per foder st 6 000 2 12 000
D2241 Transponder st 500 200 100 000
D22  Summa   490 000
        
D24  Grovfoder, kor, bundna och lösdrift      
D2412 Balkbana, målad m 600 85 51 000
D24  Summa   51 000
        
D28  Utfodring värphöns på golv       
        
D29  Intransport av grovfoder       
D2911 Cormall mixerblandare st 350 000 1 350 000
D2912 Huma rälsgående vagn st 150 000 1 150 000
D29  Summa   500 000
        
A-E   Totalkostnad A-E      10 430 010
slut        
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9.7 BILAGA 7. SITUATIONSPLAN 
 
 
